

Vår 2		Framtagningsperiod			
Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
1	Ons 1	Lör 1	Lör 1	Tis 1	Tor 1
	Tor 2	Sön 2	Sön 2	Ons 2	Fre 2
	Fre 3	6 Mån 3	10 Mån 3	Tor 3	Lör 3
	Lör 4	Tis 4	Idé möte	Fre 4	Sön 4
	Sön 5	Ons 5	Ons 5	Lör 5	19 Mån 5
2	Mån 6	Tor 6	Tor 6	Sön 6	Tis 6
	Tis 7	Fre 7	Fre 7	15 Mån 7	Ons 7
	Ons 8	Lör 8	Lör 8	Tis 8	Tor 8
	Tor 9	Sön 9	Sön 9	Ons 9	Fre 9
	Fre 10	7 Mån 10	11 Mån 10	Tor 10	Lör 10
	Lör 11	Tis 11	Tis 11	Fre 11	Sön 11
	Sön 12	Ons 12	Ons 12	Lör 12	20 Mån 12
3	Mån 13	Utvärdering föregående produktion	Tor 13	Sön 13	Tis 13
	Tis 14	Fre 14	Fre 14	16 Mån 14	Ons 14
	Ons 15	Lör 15	Lör 15	Tis 15	Tor 15
	Tor 16	Sön 16	Sön 16	Ons 16	Fre 16
	Fre 17	8 Mån 17	12 Mån 17	Tor 17	Lör 17
	Lör 18	Tis 18	Skiss möte	Fre 18	Sön 18
	Sön 19	Ons 19	Ons 19	Lör 19	21 Mån 19
4	Mån 20	Tor 20	Tor 20	Sön 20	Tis 20
	Tis 21	Fre 21	Fre 21	17 Mån 21	Ons 21
	Ons 22	Lör 22	Lör 22	Tis 22	Tor 22
	Tor 23	Sön 23	Sön 23	Ons 23	Fre 23
	Fre 24	9 Mån 24	13 Mån 24	Tor 24	Lör 24
	Lör 25	Tis 25	25 Tillverkningsstart	Fre 25	Sön 25
	Sön 26	Ons 26	Ons 26	Lör 26	22 Mån 26
5	Mån 27	Slutrapport föregående produktion	Tor 27	Sön 27	Tis 27
	Tis 28	Fre 28	Fre 28	18 Mån 28	Ons 28
	Ons 29		Lör 29	Tis 29	Tor 29
	Tor 30		Sön 30	Ons 30	Fre 30
	Fre 31		14 Mån 31	Lör 31	Repetitioner

Höst 2		Genomförande			
Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
	Fre 1	36 Mån 1	1 Rep med teknik, scener etc	Ons 1	1 Fst Teater 1
	Lör 2	Tis 2	2 Rep med teknik, scener etc	Tor 2	2 Fst Teater 1
	Sön 3	Ons 3	3 Rep med teknik, scener etc	Fre 3	3 Fst Teater 1
	32 Mån 4	Tor 4	4 Repstart höst	Lör 4	4 Fst Teater 1
	Tis 5	Fre 5	5 Rep med teknik, scener etc	Sön 5	5 Fst Teater 1
	Ons 6	Lör 6	6 Rep	41 Mån 6	6 Vilodag
28	Mån 7	Tor 7	7 Rep	Sön 7	7 Vilodag
	Tis 8	Fre 8	8 Rep	37 Mån 8	8 Genomdrag med all teknik
	Ons 9	Lör 9	9 Genomdrag med all teknik	Ons 8	8 Bygge/Resa + Fst Teater 2
	Tor 10	Sön 10	10 Vilodag	Tor 9	9 Fst Teater 2
	Fre 11	33 Mån 11	11 Dekorleverans	Fre 10	10 Genomdrag med all teknik
	Lör 12	Tis 12	12 Rep	Lör 11	11 Fst Teater 2
	Sön 13	Ons 13	13 Rep	Sön 12	12 Fst Teater 2
	29 Mån 14	Tor 14	14 Rep	42 Mån 13	13 Vilodag
	Tis 15	Fre 15	15 Rep	Tis 14	14 Vilodag
	Ons 16	Lör 16	16 Gen Rep	Ons 15	15 Vilodag?/Try Out?
	Tor 17	Sön 17	17 Vilodag	Tor 16	16 Fst Teater 2
	Fre 18	34 Mån 18	18 Riggning	Fre 17	17 Fst Teater 2
	Lör 19	Tis 19	19 Rep	Lör 18	18 Fst Teater 2
	Sön 20	Ons 20	20 Rep	Sön 19	19 Fst Teater 2
30	Mån 21	Tor 21	21 Rep	43 Mån 20	20 Vilodag
	Tis 22	Fre 22	22 Rep	Tis 21	21 Fst Teater 1
	Ons 23	Lör 23	23 Rep	Ons 22	22 Vilodag
	Tor 24	Sön 24	24 Vilodag	Tor 23	23 Fst Teater 2
	Fre 25	35 Mån 25	25 Ljussättning	Fre 24	24 Fst Teater 2
	Lör 26	Tis 26	26 Ljussättning	Lör 25	25 Fst Teater 2
	Sön 27	Ons 27	27 Rep	44 Mån 27	27 Vilodag
31	Mån 28	Tor 28	28 Rep	Tis 28	28 Transport + Bygge/Preerigg
	Tis 29	Fre 29	29 Rep	Ons 29	29 Bygge/Resa + Fst Teater 3
	Ons 30	Lör 30	30 Rep	Tor 30	30 Fst Teater 3
	Tor 31	Sön 31	31 Vilodag	Fre 31	31 Fst Teater 3

Riksteatern förberedelser

45	Mån 3	
	Tis 4	Tekn start
	Ons 5	Plock rigg
	Tor 6	Plock rigg
	Fre 7	Resa + se Fst
	Lör 8	se Fst
	Sön 9	Resa
46	Mån 10	Vilodag
	Tis 11	Pree rigga
	Ons 12	Pree rigga
	Tor 13	Resa + se Fst + ev köra
	Fre 14	Fst + köra + Riv o last
	Lör 15	Resa/Transport
	Sön 16	Vilodag/Transport
47	Mån 17	Transport+Bygge/Rigg/Focus
	Tis 18	Bygge+Test+Text+Klart
	Ons 19	Rep+Text+Klart+Riv o Last
	Tor 20	Vilodag före turné
	Fre 21	Premiär
	Lör 22	
	Sön 23	

Vår 1+3

Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
1 Tor 1	Sön 1	Sön 1	Ons 1	Fre 1	23 Mån 1
Fre 2	6 Mån 2	10 Mån 2	Tor 2	Lör 2	Tis 2
Lör 3	Tis 3	Tis 3	Fre 3	Sön 3	Ons 3
Sön 4	Ons 4	Ons 4	Lör 4	19 Mån 4	Tor 4
2 Mån 5	Tor 5	Tor 5	Sön 5	Tis 5	Fre 5
Tis 6	Fre 6	Fre 6	15 Mån 6	Ons 6	Lör 6
Ons 7	Lör 7	Lör 7	Tis 7	Tor 7	Sön 7
Tor 8	Sön 8	Sön 8	Ons 8	Fre 8	24 Mån 8
Fre 9	7 Mån 9	11 Mån 9	Tor 9	Lör 9	Tis 9
Lör 10	Tis 10	Tis 10	Fre 10	Sön 10	Ons 10
Sön 11	Ons 11	Ons 11	Lör 11	20 Mån 11	Tor 11
3 Mån 12 Utvärdering Projektet	Tor 12	Tor 12	Sön 12	Tis 12	Fre 12
Tis 13	Fre 13	Fre 13	16 Mån 13	Ons 13	Lör 13
Ons 14	Lör 14	Lör 14	Tis 14	Tor 14	Sön 14
Tor 15	Sön 15	Sön 15	Ons 15	Fre 15	25 Mån 15
Fre 16	8 Mån 16	12 Mån 16	Tor 16	Lör 16	Tis 16
Lör 17	Tis 17	Tis 17	Fre 17	Sön 17	Ons 17
Sön 18	Ons 18	Ons 18	Lör 18	21 Mån 18	Tor 18
4 Mån 19	Tor 19	Tor 19	Sön 19	Tis 19	Fre 19
Tis 20	Fre 20	Fre 20	17 Mån 20	Ons 20	Lör 20
Ons 21	Lör 21	Lör 21	Tis 21	Tor 21	Sön 21
Tor 22	Sön 22	Sön 22	Ons 22	Fre 22	26 Mån 22
Fre 23	9 Mån 23	13 Mån 23	Tor 23	Lör 23	Tis 23
Lör 24	Tis 24	Tis 24	Fre 24	Sön 24	Ons 24
Sön 25	Ons 25	Ons 25	Lör 25	22 Mån 25	Tor 25
5 Mån 26 Slutrapport Projektet	Tor 26	Tor 26	Sön 26	Tis 26	Fre 26
Tis 27	Fre 27	Fre 27	18 Mån 27	Ons 27	Lör 27
Ons 28	Lör 28	Lör 28	Tis 28	Tor 28	Sön 28
Tor 29		Sön 29	Ons 29	Fre 29	27 Mån 29
Fre 30		14 Mån 30	Tor 30	Lör 30	Tis 30
Lör 31		Tis 31		Sön 31	